

30.07.2024

RAPORT
privind monitorizarea contractelor de achiziții publice
pentru simestrul I anul 2024 (ianuarie 2024- iunie 2024) M-Tender

APROB:

Președintele grupului de lucru Berogoi Viorica



Nr. crt.	Denumirea operatorului economic	Obiectul achizitiei	Nr /Data semnării contractului	Numărul procedurii de achiziție publică	Valoarea/obiectul achiziției	Acorduri adiționale	Etapa de executare a contractului	Cauzele neexecutării contractului	Reclamațiile înaintate	Sanctiunile și penalitățile aplicate în baza contractului	Mențiunile cu privire la calitatea executării contractului
1	S.R.L. Lapmol	produse alimentare pentru simestrul I anul 2024	1/05.01.2024	ocds-b3wdp1-MD-1701768657645	240 966		68.58 %				executat
2	S.R.L. Villa Prodotti	produse alimentare pentru simestrul I anul 2024	2/05.01.2024	ocd s-b3wdp1-MD-1701768657645	234 360		53.36 %				executat
3	S.R.L. Baguette	produse alimentare pentru simestrul I anul 2024	3/05.01.2024	ocd s-b3wdp1-MD-1701768657645	183 294.50		62.84 %				executat
4	S.R.L. Arena Fruct	produse alimentare pentru simestrul I anul 2024	4/05.01.2024	ocd s-b3wdp1-MD-1701768657645	110 940		81.92 %				executat

5	S.R.L. Amager com	produse alimentare pentru simestrul I anul 2024	5.05.01.2024	oed s-b3wdp1- MD- 1701768657 645	86 400	83.75 %				executat
6	S.R.L. Svitob	produse alimentare pentru simestrul I anul 2024	6.09.01.2024	oed s-b3wdp1- MD- 1701768657 645	84 000	76.99 %				executat
7	S.A. Drumuri Criuleni	Servicii de salubritate și amenajare a teritoriului	7.05.01.2024	oeds- b3wdp1- MD- 1712909496 239	998 250	55.98 %				în execuție
8	S.R.L. Capital	Lucrări de modernizare și eficientizare a iluminatului stradal din com. Trușeni, mun. Chișinău	8.27.03.2024	oeds- b3wdp1- MD- 1708071333 923	961 401.71	95.28 %				executat
9	S.R.L. Genial-A	Lucrări de construcție a rețelei de apeduct (bransamente pentru conectare la rețeaua existentă)	9.08.04.2024	oeds- b3wdp1- MD- 1709558915 037	342 123.21	100 %				executat
10	S.R.L. Marnicmih	Lucrări de reparație curentă a drumurilor (plombare)	10.10.05.2024	oeds- b3wdp1- MD- 1712909496 239	1 565 405.24	29.41 %				în execuție
11	S.R.L. Quantis Eco	Lucrări de reconstrucție a două foișoare la Grădinița nr.2, str. Precup com. Trușeni	11.15.05.2024	oeds- b3wdp1- MD- 1713354406 206	512 342.97	18.87 %				în execuție
12	S.R.L. Polimer Gaz Construcții	Lucrări de reconstrucție a rețelei de canalizare (extindere) în com. Trușeni	24.26.09.2023	oeds- b3wdp1- MD- 1684328293 376	14 102 849.61	69.33 %				în execuție

13	S.R.L. Prosperus cons	Lucrări de construcție a rețelei de apeduct în sectorul Valcica Nouă etapa II	25.27.09.2023	ocds-b3wdp1-MD-1692284532926	2 754 074.09	Acord de majorare	93.88 %				în execuție
14	S.R.L. Trans Invest Grup	Lucrări de reconstrucție a străzii Dimitrie Cantemir	30.06.12.2023	ocds-b3wdp1-MD-1697213964715	3 226 562.08		100 %				executat
15	S.R.L. Livart Prim	Lucrări de amenajare a teritoriului Cimitirul Nou. Cimitirul Vechi	9/19.04.2023	ocds-b3wdp1-MD-1678374367467	3 073 421.76	Acord de prelungire a valabilității contractului	97.73 %				executat
16	S.R.L. Vatel Prim	Lucrări de reconstrucție a acoperișului Grădinița-creșă nr.1 din str. Mateevici.4, com. Trușeni	29.01.11.2023	ocds-b3wdp1-MD-1696425290142	714 421.28		100 %				executat
17	S.R.L. Apean Proiect	Servicii de elaborare a documentației de proiect "Extinderea sistemului de canalizare din com. Trușeni, mun. Chișinău.	2023-0000004005 04.04.2024	ocds-b3wdp1-MD-1682518572438	865 081.20		40.15 %				în execuție
18	S.A. Drumuri Strășeni	Lucrări de reconstrucție a străzii Gih.Coșbuc etapa I	2022-0000005753 02.05.2024	ocds-b3wdp1-MD-1663155473683	3 985 183.58	Acord ajustarea sumei contractuale	100 %				executat