

APROB:

Primar interimar al com. TRUȘENI
Dnul Ghenadii Nedreaga

15.08.2022



Planul de achiziție pentru anul 2022
Completat/corelat/modificat conform
Deciziei Consiliului comunal Trușeni nr. 6/18 din 29.07.2022/

Nr crt	Expunerea obiectului de achiziție	Codul CPV	Valoarea estimată fără TVA (lei)	Procedura de achiziție aplicabilă	Perioada desfășurării procedurii de achiziție publică
1.	Proiectarea rețelei de canalizare din com. Trușeni (etapa II)	7135620 0-0	250 000	Valoare mica	august-septembrie 2022
2	Lucrări de extindere a rețelelor de canalizare	4533220 0-3	3 480 000	COP/Licitatie deschisă	simestru II 2022
3	Lucrări de amenajare a cimitirului noi	4520000 0-9	600 000	COP	simestru II 2022
4	abonamente troleibuz	6010000 0-9	4 000	valoare mică	august 2022
5	materiale uz gospodaresc	4419000 0-8	59 250	Valoare mică	simestru II 2022
6	produse petroliere	0900000 0-3	78 000	valoare mică	simestru II 2022
7	inventar gospodaresc (fotolii de birou)	3913000 0-2	20 000	valoare mică	simestru II 2022
8	servicii supraveghere tehnică gazoduct str. Precup	7124700 0-1	5 000	valoare mică	simestru II 2022

9	servicii topografiere (de control la finalizarea nod apometric)		5 000	valoare mică	simestru II 2022
10	"Reproiectarea Casei de Cultură cu includerea compartimentului de restaurare și secția muzeală" (servicii reproiectare casa de Cultură (expertiza tehnică))	7131430 0-5	45 000	valoare mică	simestru II 2022
11	Actualizarea documentației de proiect nr.8271/1 „Reparația capitală str. Durlești, com. Trușeni”	7120000 00-1	20 000	valoare mică	august 2022

Notă:

În conformitate cu prevederile Deciziei Consiliului Comunal Trușeni nr 6/18 din 29.07.2022 și Deciziei nr.6/21 din 29.07.2022:

- Se exclude pct.7 "proiectarea rețelei de canalizare" din Planul de achiziție din 27.04.2022.
- Se exclude pct.49 "proiectarea rețelei de canalizare" din Planul de achiziție din 14.02.2022.